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Opinnäytetyö 54 sivua, joista liitteitä 2 sivua 
Helmikuu 2018 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli ylöjärveläinen alihankintakoneistamo Milltamo 
Oy. Työn tarkoituksena oli parantaa yrityksen lean-kulttuuria. Sopivimmaksi toimenpi-
teeksi yritys oli katsonut 5S-toimenpiteiden suunnittelun ja implementoinnin yrityksen 
pilottikohteeseen. Opinnäytetyöhön haluttiin lisätä myös lastuaville työstökoneille huol-
tosuunnitelma, jonka tarkoituksena olisi parantaa koneiden käyttövarmuutta. Kolmante-
na aiheena opinnäytetyössä oli luoda lastuaville työvälineille ottojärjestelmä, jonka ul-
kopuolinen toimittaja järjesti yritykselle. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi leanin merkitystä ja sen alaisuuteen liitty-
viä toimintatapoja. Huoltotoiminnan teoriaosuudessa käsitellään kunnossapidon raken-
netta, sen tyyppiluokkia ja merkitystä yrityksen taloudelle. Työvälinekaapin osalta ra-
portti käsittelee toimittajan tarjoamia järjestelmävaihtoehtoja, järjestelmän luontivaihei-
ta sekä sen toimintaa. 
 
Suurin osa työn toteutuksesta saatiin järjestettyä haastattelemalla yrityksen työntekijöitä 
ja työnjohtajaa. 5S-vaiheessa haastatteluilla saatiin kerättyä tietoa, mitä työpisteellä tar-
vittiin ja minkälaiseksi se haluttiin tehdä. Huoltosuunnitelman luomiseksi haastattelujen 
rinnalla kerättiin tietoa koneiden huoltomanuaaleista, jotta huoltosuunnitelmasta saatai-
siin tarpeeksi kattava. Työvälinekaappiin tulevat lastuavat työvälineet kartoitettiin koko 
yrityksen alueelta sekä varmistettiin niiden saatavuus valmistajan tuotekatalogeja hyö-
dyntäen. 
 
Työn lopputuloksena syntyi toimiva pilottihanke 5S-vaiheiden jälkeen. Pilottikohteen 
lisäksi 5S saatiin laajennettua muuallekin yritykseen. Yrityksen kaikille koneille saatiin 
luotua huoltosuunnitelma, ja sen käyttöönotosta järjestettiin koulutus. Työvälinekaapin 
järjestelmä saatiin täydennettyä alustavasti noin 200 eri nimikkeellä, ja niiden määrän 
odotetaan nousevan jatkossa. 
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The purpose of this thesis was to improve the lean practices in use at Milltamo Oy. The 
best suitable way to improve this was to design and implement operations according to 
the 5S method at a work unit. The company also wanted a maintenance plan for their 
machine tools. The purpose of this plan was to increase service reliability. The third 
objective of  this thesis was to create a warehouse system for the most commonly used 
cutting tools. The actual information system was delivered by a third-party supplier. 
 
The theoretical section of this thesis includes a discussion on the purpose of lean and the 
related tools which are used to develop production processes. The theoretical mainte-
nance section deals with the structure of maintenance, different kinds of service types 
and the importance of maintenance to the company’s economy. The cutting tools ware-
house system section deals with how the warehouse system was built and what kind of 
alternatives the supplier had available for the system. 
 
Most data for this study was gathered by interviewing employees and their supervisor at 
the company. The tool requirements of the work unit were planned together with em-
ployees. Also their opinion was taken into account when the work unit itself was rede-
signed. Machine tools maintenance manuals were used alongside with interviews when 
service plans were made, because they would make the plan sufficiently comprehensive. 
The most often used cutting tools were selected for every work unit and their availabil-
ity was confirmed by using manufacturer´s product catalog. 
 
As a results of this thesis, the company got a functional 5S work unit. 5S was also taken 
into use in other locations in the company. Every machine tool got their own mainte-
nance plan and employees were trained to understand and use plan sheets. When the 
cutting tools warehouse system was ready, it included almost 200 items and their num-
ber is expected to increase in the near future. 
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OEE Overall Equipment Effectiveness (Laitteen kokonaistehok-
kuus) 
ROCE Return on capital employed (Sijoitetun pääoman tuottopro-
sentti)   
5S Siisteysjärjestelmä 











Opinnäytetyön tarkoituksena oli aloittaa yrityksen lean-toiminnan kehittäminen. Lean- 
filosofian toteuttaminen ja sisään ajaminen itsestään olisi ollut todella iso työ, joten yri-
tys halusi ensimmäiseksi tuottaa opinnäytetyönä 5S-toimenpiteiden suunnittelun ja im-
plementoinnin yritykseen. Tämän katsottiin olevan sopiva tapa aloittaa leanin kehitys-
työ yrityksessä, koska sillä saavutettaisiin visuaalisesti toimiva työympäristö. Lisäksi 
yritykseen haluttiin luoda lisätilaa ja tämän kautta myös parantaa työturvallisuutta. Yri-
tyksessä ei ole ollut aikaisemmin käytössä 5S-pohjaista työskentelytapaa, joten sen ke-
hittäminen katsottiin olevan tärkeässä roolissa toiminnan sujuvuuden kannalta. Koko 
yritykseen implementoitavan  5S-projektin huomattiin olevan liian laaja joten päätettiin, 
että 5S toteutettaisiin pilottikohteeseen. 
 
Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli saada yrityksessä käytössä oleville työstökoneille 
suunniteltua huoltosuunnitelma. Huoltotoimenpiteiden tarkoituksena oli saada lisätietoa 
tehdyistä toimenpiteistä ja näin pyrkiä parantamaan koneiden huoltovarmuutta. Tulevai-
suudessa yritykseen on ajateltu haettavan ISO 9001-laatustandardia, mikä itsessään vaa-
tiikin auditoinnin onnistumiseksi huoltosuunnitelmaa käytettäville koneille. Siksi huol-
tosuunnitelman tekeminen katsottiin olevan ajankohtainen ja tärkeä hanke yritykselle. 
Huoltosuunnitelma määrättiin kattamaan kaikki yrityksen lastuavaan työstöön liittyvät 
koneet. Näin ollen jokaiselle koneelle saataisiin oma kunnossapitosuunnitelma, jota 
voitaisiin kehittää tulevaisuudessa lisää tarpeen vaatiessa. 
 
Yritykseen oli haluttu hankkia myös työvälinekaappi lastuaville työvälineille. Kaapin 
nimikelistan luominen ja järjestelmän käyttöönotto katsottiin olevan liian iso työ yrityk-
sen työntekijöille tehtäväksi päivittäisten töiden rinnalla, joten se haluttiin saada mu-
kaan opinnäytetyöhön. Työvälinekaapin tulisikin kattaa tarvittavat työvälineet, jotta sitä 











Milltamo Oy on perustettu 1980-luvulla Pirkanmaalla sijaitsevaan Ylöjärven kaupun-
kiin. Yritys on toiminut alusta alkaen alihankintakoneistamona ja perheyrityksenä. Mill-
tamo ei valmista eikä suunnittele omia tuotteita, vaan yritys on erikoistunut tuottamaan 
asiakkaillensa heidän piirustuksiensa mukaisia kappaleita. Asiakaskuntaan kuuluu suo-
malaisia kaivos-, saha- ja koneteollisuuden yrityksiä. 
 
Yrityksellä on pitkäaikaiset asiakassuhteet ja vuodessa valmistuu useita tuhansia kappa-
leita. Eräkoot riippuvat tilauserästä ja asiakkaasta, mutta useimmiten koot liikkuvat 
muutamasta kappaleesta aina tuhansiin saakka. Käytettäviä raaka-ainemateriaaleja ovat 
muun muassa musta rauta, ruostumaton teräs sekä työkaluteräs. Valmistettavien kappa-




KUVA 1. Milltamo Oy (Kuva: Halme, 2015)  
 
Nykyisissä tiloissa Ylöjärven Soppeenmäellä yritys on toiminut vuodesta 2000 lähtien 
(Kuva 1). Yrityksen palveluksessa on tällä hetkellä 12 koneistajaa. Yrityksen konekanta 







Lean-ajattelumallin tarkoituksena on parantaa yrityksen toimintaa vähentämällä hukkaa 
ja tuottaa asiakkaalle arvoa lisääviä toimenpiteitä. Ajattelumallissa yrityksen toimintaa 
tulee tarkastella pienten osakokonaisuuksien sijasta yhtenä isona kokonaisuutena. Filo-
sofian mukaan tuotannon virtausta parantamalla sekä turhien toimenpiteiden karsimisel-
la luodaan asiakkaan arvoja vastaavia käytäntöjä. Hukan poistamisen avulla pyritäänkin 
parantamaan tuotteiden läpimenoaikoja, mikä on leanin yksi päätavoitteista. (Lean ylei-
sesti, Six Sigma, 2017) 
 
Lean kulttuuri on alkujaan lähtöisin Japanista toisen maailmansodan ajalta. Tuolloin 
perustetun Toyota Motor Corporationin insinööri Taiichi Ohno sai tehtäväkseen kehittää 
Toyotan tehtaan tuottavuutta. Tällöin leanin arvoiksi muodostui se, miten tuotantoa voi-
taisiin kehittää ilman suuria investointeja. Ajattelumallin perustana onkin ajatus siitä, 
miten voidaan tehdä enemmän tuottavia toimenpiteitä vähemmällä ajankäytöllä. (Leanin 
historia, Six Sigma, 2017) 
 
 
KUVA 2. Leanin visuaalinen kuvaus (Six Sigma 2017) 
 
Kuva 2 mukaan lean prosessi koostuu useista eri osa-alueista. Yleensä lean sisäistetään 
väärin ajattelemalla, että sen alaisuudessa olevat eri osa-alueet ratkaisisivat tuotannon 
ongelmat. On tärkeää ymmärtää, että lean kulttuurin alle rakentuvat osa-alueet eivät 
itsessään ole ratkaisu toiminnan kehittämiselle vaan ne toimivatkin apuvälineinä, kun 
prosessien toimintaa tutkitaan. Kehitystoiminnan perustana onkin tiivis yhteistyö yrityk-
sen jokaisen osa-alueen kesken. Sitoutuminen kaikilta osapuolilta sovittuihin toiminta-






Aikoinaan Japanissa kehitetty JIT, eli Just In Time, on tarkoitettu ohjaamaan jatkuvasti 
samanlaisella tuotannolla toimivia yrityksiä. Tämän ajattelutavan mukaan yksinkertai-
suus tuotannonohjauksessa on avain parempaan tehokkuuteen. Filosofian perimmäinen 
tarve juontaa juurensa asiakastyytyväisyydestä ja kysynnästä. (Miettinen 1993, 51) 
 
Just In Time määritteleekin tuotannon epäkohdiksi ja pullonkauloiksi juurikin liikku-
mattomat varastot ja niille suunnatut tilat, virheellisesti valmistetut tuotteet, kokoonpa-
not sekä lopputuotteet. Tämän takia JIT pyrkiikin edesauttamaan asiakkailta tulevaa 
kysynnän kasvua parantamalla laatua. (Miettinen 1993, 51) 
 
JIT pyrkiikin pitämään nollavarastoja, parantamaan läpäisyaikoja, virtauttamaan tuotan-
toa tehokkaammaksi ja kehittämään joustavuutta. Myös ylimääräiset investoinnit näh-
dään tuhlauksena, jos niille ei ole perusteltua syytä. Useimmiten isommat tuotannonke-
hitystoimet nähdään pitkän aikavälin suunnitelmina. Niitä kohden kuitenkin on syytä 
pyrkiä, sillä lyhyellä aikavälillä tuotannon muuttaminen on epätodennäköistä. (Logistii-
kan maailma 2017) 
 
 
KUVA 3. Just In Time kuvattu eri osa-alueilla (Logistiikan maailma 2017) 
 
Kuva 3 tiivistää yhteen Just In Time -filosofian osa-alueet. Jotta yrityksen laadunvar-
mistus ja korkea suorituskyky pysyisi yllä, tuleekin jokaisen osa-alueen toimia saumat-
tomasti yhdessä. Hyvälaatuisen ja tehokkaan kehitystyön edellytys on se, että osapuolet 
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suunnittelevat ammattitaitoisesti yhteensopivia toiminnallisuuksia. Tuotesuunnittelu 
varmistaa, että valmistettavat tuotteet voidaan valmistaa tuotantolinjoilla ja että niihin 
käytetään standardoituja osia. Prosessisuunnittelussa on tarkoitus vähentää asetusaikoja, 
eräkokoja sekä vähentää puolivalmiiden tuotteiden tuotantoa. Ihmisillä tarkoitetaankin 
yleensä työnteon joustavuutta ja ammattitaitoa. Tuotannon suunnittelulla pyritään pa-






Jidokan ajatuksena on se, että käytetyt laitteet ja toiminnot pysähtyisivät itse automaat-
tisesti vian tai laatuongelman sattuessa. Jokaisella tuotantolinjalla työskentelevällä hen-
kilöllä on mahdollisuus pysäyttää prosessi halutessaan. Jidoka -järjestelmä varoittaa 
käyttäjää jos virheellinen tuote on syntynyt tai jos laitteisto on mennyt rikki. Nopea ja 
selkeä ilmoitus takaa sen, että ongelmakohtiin voidaan reagoida nopeasti ja vältytään 
virheellisten tuotteiden valmistukselta. Nopeasti havaitut tuotannon virheet voidaankin 





Kanban -systeemi on luotu helpottamaan Just In Time -järjestelmän toimivuutta. Kan-
ban tarkoittaa japaniksi näyttökorttia jonka tarkoituksena on esittää paljonko haluttua 
tuotetta pitää olla varastossa ja koska sitä pitää hankkia lisää. Kanbanilla on kolme eri 
käyttötarkoitusta. Käyttökortista tuleekin ilmetä mitä tuotenimikettä kortti koskee, kos-
ka tuotetta pitää tilata ja kuinka paljon kyseistä tuotetta on kulutettu. Kanbabin avulla 
voidaan visualisoida tuotteiden kulkemista varastotiloista työpisteille hyväksi käyttäen 
tavanomaisia kortteja tai digitaalisia näyttöjä. (Summers 2011, 120) 
 
Perimmäisenä tarkoituksena Kanban pitääkin yllä varastojen oikeaa arvoa. Myös Kan-
banin tarkoitus on estää ylimääräisien tuotteiden valmistus ja kuljetus. Näitä toimenpi-
teitä ei saa tehdä, ellei systeemi anna sille lupaa. Toisin sanoen, kun tuotteita valmiste-
taan, niiden valmistusmäärän on vastattava Kanbanin ilmoittavaa arvoa. Kanbania ei 
kuitenkaan saa sekoittaa laajamittaiseen inventaariohallintajärjestelmään, vaikka sillä 
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voidaankin hallita varastojen kulkua. Systeemi on luotu auttamaan tuotannonhallintaa, 
joten se pitää mieltää ennemminkin työvälineeksi, joka palvelee isompaa kokonaisuutta. 





Yksi lean-toiminnan osa-alueista on 5S. Menetelmä on kehitetty yrityksien toimintojen 
ohjaamiseen ja vakioimiseen visuaalisesti ja sen tarkoituksena onkin tehostaa työn te-
kemisen tuottavuutta. Pyrkimyksenä on hävittää kaikki toiminnot jotka aiheuttavat huk-
kaa ja tuhlaamista. Etuina saavutetaan visuaalisesti siisti työympäristö, jossa kaikella on 
oma paikkansa. Kun käytetyt tavarat pysyvät aina omalla paikallansa, niiden etsimiseen 
ei kulu turhaa aikaa hukkaan. Samalla myös työturvallisuus paranee, kun työympäris-




KUVA 4. 5S:n etenemisympyrä (Kuva: Viljanen 2017) 
 
5S sana koostuu viidestä eri japaninkielisestä termistä. Nämä termit ovat Seiri, Seiton, 
Seiso, Seiketsu ja Shitsuke. Jokainen termi kuvastaa omaa osaansa prosessissa, jota tu-
lee noudattaa vakioidussa järjestyksessä, jotta haluttuihin lopputuloksiin päästäisiin. 
Edellinen vaihe tulisi suorittaa loppuun ennen kuin seuraavaan vaiheeseen edetään (Ku-
va 4), mutta vaiheita voidaan yhdistää tarvittaessa tilanteen mukaan. (Tuominen 2010, 





 1S. Erottele (Seiri) 
Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltavalta alueelta pyritään poistamaan kaikki 
tarpeeton mikä sinne ei kuulu. Osa tarpeettomista tavaroista voidaan siirtää 
muualle odottamaan tai ne voidaan hävittää kokonaan. Hävityksen yhteydessä 
voidaan käyttää punalaputusmenetelmää, missä poistettaviin tavaroihin liitetään 
punainen lappu. Lappu kertoo mistä tuotteesta on kysymys ja koska se tulee hä-
vittää. Laputuksen ajatuksena on parantaa poistettavien tavaroiden näkyvyyttä, 
jotta ne eivät jäisi yrityksen tiloihin pidemmäksi aikaa (Tuominen 2010, 27). 
 
 2S. Järjestele (Seiton) 
Alueelle jääneet tavarat järjestellään niille kuuluville paikoilleen, jotta ne olisi-
vat helposti löydettävissä. Tuotteille merkataan omat paikkansa, jolla paranne-
taan visuaalisuutta. 
 
 3S. Puhdista (Seiso) 
Alueen jatkuva siivoaminen ja järjestyksen ylläpitäminen. Järjestyksen ollessa 
kunnossa tarvittavat työvälineet löytyvät omilta paikoiltaan ja siistiltä työpisteel-
tä näkee esimerkiksi vuotavat koneenosat. 
 
 4S. Vakioi (Seiketsu) 
Vakioinnilla luodaan standardoidut ohjeet siitä, miten alueen kuntoa pidetään yl-
lä. Näihin menetelmiin voi kuulua työohjeet esimerkiksi. 
 
 5S. Ylläpidä (Shitsuke) 
Tärkein toimenpide kaikista. Jatkuvalla ylläpitämisellä ja kehittämisellä taataan 
se, että työpiste pysyy järjestyksessä ja sen käyttäminen tehostuisi jatkossa. Yl-
läpitäminen on tärkeää 5S-projektin jatkumisen kannalta. (Tuominen 2010, 19) 
 
5S:n eri vaiheista voidaan huomata, että systemaattisuus on avainasiassa projektin laa-
dukkaan etenemisen kautta. Hyvän projektin lopputuloksena saavutetaan esteettisen 
näköinen työtila joka parantaa työn tuottavuutta sekä tilojen hyödyntämistä. Siisti työs-
kentelytila antaa vieraileville asiakkaille hyvän kuvan yrityksen toiminnasta. Jotta jär-
jestelmä pysyisi pystyssä, se vaatii kurinalaisuutta jokaiselta yrityksen työntekijältä. 
(Tuominen 2010, 79) 
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4 KUNNOSSAPIDON PERUSTEITA 
 
 
Kunnossapidon määritelmiä on useita ja niitä voi löytää lukuisista kansainvälisistä sekä 
kansallisista standardeista. Myös useat alan kirjalliset teokset määrittelevät kunnossapi-
toa erilailla. Seuraavaksi onkin esitetty kaksi yleisesti käytössä olevaa määritelmää kun-
nossapidolle: 
 
 Standardin PSK 6201 mukaan kunnossapito voidaan kuvata seuraavalla tavalla: 
"Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liitty-
vien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde sen 
koko elinjakson aikana" (Mikkonen, Miettinen, Leinonen, Jantunen, Kokko, 
Riutta, Sulo, Komonen, Lumme, Kautto, Heinonen, Lakka, Mäkeläinen 2009, 
26).  
 
 Suomessakin käytössä oleva eurooppalainen standardi SFS-EN 13306 kuvaa 
kunnossapitotoimintaa seuraavasti: "Kunnossapito koostuu kaikista kohteen 
eliniän aikaisista teknisistä, hallinnollisista ja liikkeenjohdollisista toimenpiteis-
tä, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa kohteen toimintakyky sellai-
seksi, että kohde pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon" (Mikkonen ym. 2009, 
26). 
 
Vaikka kirjallisia tulkintoja onkin kunnossapidosta erilaisia, niiden perimmäinen määri-
telmä ja tarkoitusperä ovat samanlaisia. Tarkoituksena on varmistaa, että käytetyt ko-
neet ja laitteet pysyvät asianmukaisessa operointikunnossa, jotta tuotanto voi toimia 
keskeytyksettä. Samalla turvataan tuotteiden edullinen valmistus, riittävän hyvä laadun-





4.1 Kunnossapidon rakenne 
 
Kunnossapidon alaisuudessa käytetään monia alanimikkeitä. Kuvassa 5 jaotellaan stan-
dardin SFS-EN 13306 mukaisesti kunnossapitolajien rakennetta. Rakenteen eri osille 
tarvitaan jaottelua ja niille omat määritelmänsä. Näitä menetelmiä käytetään hyväksi 
silloin kuin työpaikalle ollaan luomassa kunnossapitostrategiaa. Näiden menetelmien 
avulla voidaan määrittää tarvittava henkilöstöresurssi kunnossapidon tarpeisiin, miten 




KUVA 5. Kunnossapitolajit standardin SFS-EN 13306 mukaan (Ansaharju 2009) 
 
Menetelmien pohjalta voidaan suunnitella käytettyjen varaosien hankintasuunnitelmat ja 
niille tarvittavat varastointitilat. Myös tarpeen vaatiessa voidaan suunnitella yrityksen 
käyttöön logistiikka kunnossapidon tarpeita silmällä pitäen sekä käyttää mahdollisia 




4.2 Kunnossapitotyyppien kuvaus 
 
Kuvassa 5 on jaoteltu karkeasti standardin SFS-EN 13306 mukainen rakenne. Todetaan, 
että standardin mukaan kunnossapito voidaan jakaa ehkäisevään ja korjaavaan kunnos-
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sapitoon. Näistä ehkäisevän kunnossapidon tehtävänä on pitää yllä tietyn, etukäteen 
sovitun, säännöllisten väliajoin tehtävien korjaustöiden tekemistä. Tarkoituksena on, 
että tehdyt huoltotoimenpiteet vähentäisivät koneiden rikkoutumista tai laskisivat kyn-
nystä niiden toiminnan huonontumiseen. (Ansaharju 2009, 300)  
 
Kuvassa 5 esiintyvät alalajit ehkäisevän ja korjaavan kunnossapidon alla on tarkemmin 
selitetty kuvan 6 taulukossa. Kuvassa vasemmalla olevat kunnossapidontyypit kuvaavat 
tiettyä huollon tyyppiluokkaa ja niiden oikealla puolella on annettu lyhyt kuvaus niiden 
tarkoitusperästä. Alalajit liittyvätkin vahvasti päätyyppien kunnossapitoluokkaan, kui-
tenkin omaten omanlaiset luonteenpiirteensä. 
 
 
KUVA 6. SFS-EN 13306 mukaiset kunnossapitolajit ja kuvaukset (Ansaharju 2009) 
 
Ehkäisevään kunnossapitoon kuuluu kaikki sellaiset toimenpiteet, joita pyritään teke-
mään ennen kuin varsinaisia vikoja on päässyt syntymään. Ehkäisevä huolto on etukä-
teen suunniteltua toimintaa, jossa jaksotetut toimenpiteet tehdään annettuina ajanjaksoi-
na esimerkiksi joka viikko tai kuukausi. Laadittu huoltoväli voi myös perustua omakoh-
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taiseen kokemukseen siitä, milloin tiettyjä toimenpiteitä tulisi tehdä. (Ansaharju 2009, 
307) 
 
Toinen kunnossapidon laji on korjaavat toimenpiteet. Kuten kuvasta 6 voi todeta, kor-
jaavalla kunnossapidolla tarkoitetaan huoltotoimenpiteitä, jotka tehdään vian esiintymi-
sen jälkeen. Vikojen suuruus voi vaihdella aina pienestä suuriin, jolloin esiintynyt vika 
voi pahimmillaan jopa pysäyttää koko koneen toiminnan. Tästä syystä pyritäänkin käyt-
tämään ehkäisevää kunnossapitoa enemmän. Välillä kuitenkin tulee tilanteita vastaan 
jolloin kone saattaa rikkoutua yllättäen, joten sen huoltotoiminnat on aloitettava välit-
tömästi. Tämän tyyppistä kunnossapitoa pidetään hälytyskorjauksena. Yleensä tällaiset 
toimenpiteet ovat vaatineetkin jo suuremman vian syntymisen.  
 
Henkilökunnan keräämän, käyttöseurannasta saatujen tietojen perusteella tehdään myös 
korjaavia kunnossapitotöitä. Tämän kaltaiset pienemmät viat johtuvat yleensä  koneen 
äkillisestä pysähtymisestä, käynnin heikentymisestä, ylikuumenemisesta tai vuodoista. 
(Ansaharju 2009, 307) 
 
 
4.3 Kunnossapidon merkitys yrityksen kannalta 
 
Kun tarkastellaan yrityksen toimintaa, voidaan huomata että kunnossapito on yksi 
isoimmista kustannuseristä yritystoiminnan kannalta. Sijoitettu pääoma ja erilaiset raa-
ka-ainekustannukset ovat tekijöitä, jotka menevät ainoastaan yrityksen toiminnassa 
kunnossapidon kulujen edelle. Tästä voidaan havaita, että kunnossapidon merkitys on 
taloudellisesti yrityksille selvästi suurin kontrolloimaton kustannuserä. Tästä syystä 
onkin tärkeää, että yritystoiminnassa panostetaan kunnossapitoon, jotta kustannukset 
saadaan pysymään alhaisina. (Järviö 2007, 135) 
 
Yrityksen toiminnan kannalta kunnossapito linkittyy vaikutuksensa kautta epäsuorasti 
eli välillisesti tuloksen muodostumiseen. Hyvälaatuisen toiminnan kannalta onkin ensi-
sijaisen tärkeää tuntea kunnossapidon vaikutusmekanismi yrityksen toiminnan kannalta. 
Mekanismien tuntemisen kautta voidaankin arvioida investoitujen panostusten vaikutus-




Mikkosen ym. (2009, 38) mukaan professori Veli Siekkinen on tutkinut erilaisia kun-




KUVA 7. Kunnossapidon vaikutus kannattavuuteen (Komonen 2009) 
 
Kuten kuvasta voidaan nähdä, niin kunnossapidon prosessiketjun vaikutus on varsin 
monimutkainen ja pitkä. Jotta voidaan ymmärtää yrityksen investoidun panostuksen 
todellinen tuotos, siihen vaaditaan yleensä hyvää ammattitaitoa ja kokemusta huolto-
toimenpiteiden hallinnasta. Jos kunnossapidon investointeja ei tutkita riittävästi, niin 
saadut lisäedut investoinneista saatetaan tulkita johtuneen esimerkiksi parantuneesta 
suhdannetilanteesta markkinoilla. Tällöin voi käydä niin, että tulevaisuudessa huoltoon 
tehtyjä investointeja ei jatketa, koska niiden ei katsota tuovan lisäarvoa toimintaan. 












5S-projekti aloitettiin siten, että tutustuttiin Milltamon tuotantotiloihin. Erilaiset koneet 
ja niiden ympärille rakentuneet työpisteet haluttiin kartoittaa tarkkaan, jotta saataisiin 
tietää mikä kohde olisi järkevin ottaa 5S-pilottikohteeksi. Työpisteiltä kerättiin tietoa 
seuraamalla työntekijöiden työntekoa, kuinka paljon työvälineitä oli työpisteellä sekä 
mikä oli työpisteen kunto yleisilmeeltään. 5S-pilottikohdetta kun ei kannattanut tehdä 
sellaiseen työpisteeseen missä työvälineet olivat jo tarpeeksi hyvässä järjestyksessä. 
 
Pilottikohde päädyttiin toteuttamaan yhteen yrityksen työpisteistä. Tällöin 5S:n tuomat 
hyödyt tulisivat tehokkaammin esille työntekijöille. Työntekijöitä haastateltiin haluk-
kuudesta osallistua 5S-projektiin ja ajan mittaan löytyikin yksi työpiste, johon se oli 
järkevintä toteuttaa. Lopulta valinta oli helppo, koska yksi työntekijöistä halusi saada 
yhden pöytälaatikon  parempaan järjestykseen. Tämän valinnan seurauksena 5S päätet-
tiin toteuttaa kyseiseen tuotantosoluun. Lisäksi työtä tehdessä huomattiin, että 5S-
toimenpiteitä voitiin soveltaa muutamaan muuhunkin kohteeseen samalla kuin pelkäs-
tään pilottihankkeeseen. Kohteiksi valikoitui lähettämö sekä varasto. Lähettämössä läh-
tevät lavat veivät käytävältä liikaa tilaa eikä pakkaustarvikkeille ollut omia paikkoja. 
Varastosta oli epäjärjestyksen myötä vaikea löytää etsimäänsä tarviketta, joten alueen 
järjestystä katsottiin olevan syytä kehittää. 
 
 
5.2 Pilottikohde Fadal ennen 5S vaiheita 
 
Pilottikohteeksi valikoitui tuotantosolu, missä sijaitsi kaksi työstökeskusta, Fadal ja Ta-
kumi Seiki V. Tuotantosolu itsessään ei ollut kovin iso johtuen siitä, että koneet olivat 
hyvin lähellä toisiaan ja käsiteltäville tuotteille oli varattu pisteeltä neljä lavapaikkaa 
missä työstettäviä kappaleita pidettiin. Työpistettä yritettiin suunnitella uudestaan, jotta 
sille oltaisiin saatu lisää liikkumatilaa. Kappaleiden pienen koon ja suuren määrän takia 
niitä jouduttiin siirtämään lavalta toiselle, jotta valmiit ja keskeneräiset tuotteet eivät 
olisi menneet sekaisin. Työntekijöidenkin mielestä lisätila olisi ollut hyvä vaihtoehto, 
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mutta katsottiin, että lavojen tulisi olla toiminnallisuudeltaan työpisteellä työnteon hel-
pottamiseksi.  
 
Työpisteelle tehtävässä erotteluvaiheessa harkittiin käytettäväksi punalappumenetelmää. 
Päädyttiin kuitenkin siihen, että punalaputusta ei kannattaisi tehdä tavaroille niiden pie-
nen koon takia ja myös siksi, että ne voitiin hävittää työpisteeltä välittömästi.  
 
 
KUVA 8. Fadalin työpiste ennen 5S-vaiheita (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Kuvasta 8 näkyy Fadal -työstökeskuksen työpiste alkuperäisessä kunnossa. Normaalisti 
työpisteellä käytetyt työvälineet löysivät paikkansa aina työpöydältä, jolloin kappalei-
den käsittely tuotti vaikeuksia ahtaassa tilassa. Vuosien mittaan pöydälle oli kertynyt 
tyhjiä pora- ja teräpalarasioita. Koneessa käytetyt jigit saattoivat sijaita pöydän taka-
osassa, jolloin niiden mahdollisuus tippua ahtaalta pöydältä lattialle kasvoi. Lisäksi jige-
jä oli tarpeeton määrä pöydän päällä.  
 
Pöytätason alapuolella oleviin laatikoihin oli vuosien mittaan kertynyt paljon ylimää-
räistä tavaraa. Työtilaa tutkiessa huomattiin, että käytettyjä työvälineitä oli laitettu liian 
iso määrä yhteen tilaan, jolloin niiden etsiminen oli työlästä. Lisäksi muutamaa Torx -
avainta oli useampi kappale samaa kokoa. Laatikostoon oli eksynyt mm. vanha kalente-
ri, irtokuvia, tyhjiä pahvilaatikoita, rikkinäisiä koneenosia ja tarpeettomia mallikappalei-
ta. Porista ja jyrsintapeista löytyi useita kappaleita samaa kokoa laatikon yläosasta. Mo-
net näistä jyrsintapeista oli jopa täysin käyttämättömiä. Kuvasta 8 näkyy, että työpisteel-
le oli alunperin hankittu reikälevyjä, mutta niitä ei käytetty hyödyksi. Reikälevyt olivat 
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vanhaa perua ajalta, jolloin seinämän toisella puolella oli vielä pylväsporakone. Sen 
siirryttyä muualle reikälevyt jättivät ahtaan tuntuisen tilan kulkukäytävään. Istukkateline 
oli vajaalla käytöllä, koska käyttämättömät istukat saatettiin jättää viereisille työtasoille. 
Työtasoille oli kertynyt paljon tyhjiä muovipusseja, laatikoita, likaisia hanskoja. Osa 
tavaroista oli tarpeellisia, mutta niille ei löytynyt järkevää säilytyspaikkaa. Monesti öl-
jypullot olivat hukassa, kun niille ei riittänyt tilaa tasoilla. 
 
 
5.3 Pilottikohde Fadal 5S vaiheiden jälkeen 
 
Erotteluvaiheessa työpisteeltä kaikki ylimääräinen tavara poistettiin alueelta. Epävar-
mimmat tavarat jäivät odottamaan, jos joku niitä olisi vielä kaivannut, mutta ajan kulu-
essa nekin hävitettiin tarpeettomuutensa takia. Kun jäljelle oli jääneet enää tarpeelliset 
työvälineet, katsottiin Intologin tuotekatalogista tarvittavat ripustimet kullekin työväli-
neelle. Kun ne oli kartoitettu, niistä tehtiin tilauslomake. 
 
 
KUVA 9. Fadalin työpiste 5S-vaiheiden jälkeen (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Ripustimien avulla jokaiselle työvälineelle sijoitettiin oma paikkansa reikälevystä (Ku-
va 9). Öljypulloille ja vinguissa käytettäville pallopääviiloille tehtiin omat rasiansa, jotta 
ne olisivat aina saatavilla helposti. Ylimääräiset reikälevyt poistettiin, jotta valoisuutta 
saataisiin lisää kulkukäytävälle. Vanhat ja likaiset pilarit ja istukkatasot pestiin, samoin 
reikälevytkin. Tarratulostimella merkattiin jokaiselle tavaralle oma paikkansa työväline-
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seinälle. Yksi ylimääräinen letkukela asennettiin seinämän alaosaan, jotta siihen saatai-
siin laitettua paineilmaletku aina käyttövalmiiksi. Näin ollen letku ei enää pyörisi lattial-
la eikä siihen olisi helppo kompastua. Viereinen vetolaatikoston taso siivottiin ylimää-
räisestä tavarasta ja jätettiin tyhjäksi muutamaa jigiä ja mittavälinelaatikkoa lukuun ot-
tamatta. Vetolaatikostoon merkattiin välttämättömimmät tuotteet missä ne sijaitsivat. 
Näin ollen ei enää tarvinnut varastoida työpöydälle kaikkia työvälineitä ja laatikostoon 
vapautui lisätilaa muille tuotteille. Kuva 10 havainnollistaa hyvin eron vanhan sekä uu-
den järjestyksen välillä vetolaatikostossa. 
 
 




5.4 Pilottikohde Takumi Seiki ennen 5S vaiheita 
 
Tuotantosolun toisella puolella sijaitsi työstökeskus Takumi Seiki V. Työtä aloittaessa 
kyseisen pisteen tilanne oli varsin samanlainen kuin Fadalin osalta. Tarvittavat tavarat 
saattoivat sijaita pöytälaatikossa tai työpöydällä. Osa välineistä olikin jo valmiiksi sijoi-
tettu reikälevyyn, mutta ongelmaksi muodostui se, että puolet levystä oli koneen käyttö-
paneelin takana. Osa tarvittavista työvälineistä jäi tällöin näytön taakse ja olivat hanka-




Pöytää tarkemmin tutkittaessa siihen oli jäänyt vanhoja hanskoja, likaisia papereita ja 
rättejä. Kuvan 11 pahvilaatikkoon oli kertynyt vanhoja rasioita käytetyistä työvälineistä 
ja laatikko vei kohtuuttoman paljon tilaa pöydältä. Myös käytetyt jigit veivät tilaa työ-
pöydältä. Reikälevyn yläosassa oli varattu teräpalarasioille oma tilansa, mutta korkeus 
saattoi välillä olla este paremmalle näkymälle mitä tasolla oli. Lisäksi alempia rasioita 
otettaessa ylemmät saattoivat tippua alas hyllyltä. 
 
 
KUVA 11. Takumin työpöytä ennen 5S vaiheita (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Tasolla sijaitsi  erittäin tärkeä vihko, johon oli kerätty vuosien varrelta erilaisten tuottei-
den ohjelmia ja niiden ohjelmanumeroita. Vuosien saatossa vihko oli lastuamisneste-
roiskeiden takia mennyt huonoon kuntoon. Tästä syystä sille päätettiin löytää uusi suo-
jaisampi paikka työpisteeltä.  
 
 
5.5 Pilottikohde Takumi Seiki 5S vaiheiden jälkeen 
 
Kun Fadaliin katsottiin kiinnittimiä reikälevyyn tuleville työvälineille, niin samalla va-
littiin kiinnittimet myös Takumin seinälle ja muillekin työvälineille. Kuvan 12 mukai-
sesti erilaisille meisseleille asetettiin omat paikkansa, samoin myös muillekin työväli-
neille. Vastaavasti työvälineiden paikat merkattiin tarroilla, jotta ne löytäisivät helposti 
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omille paikoillensa. Teräpalarasioille varattiin paikka alemmalta tasolta reikälevyä, jotta 
ne eivät niin helposti enää tippuisi ottamisvaiheessa alas. Tuotteille tehty koodivihko 
sijoitettiin työpöydän laatikostoon sen jälkeen, kun sieltä oli poistettu ylimääräinen ta-
vara tilaa viemästä. Näin ollen tärkeä vihko säilyisi ehjänä pidempään helposti. 
 
 
KUVA 12. Takumin työpöytä 5S vaiheiden jälkeen (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Työpisteellä oli kaksitasoinen lavakärry, jonka alemmalle tasolle oltiin varattu tilaa eri-
laisille ruuvipenkeille ja jigeille. Näin ollen niiden ei tarvinnut enää sijaita työpöydällä 
vieden tilaa sieltä. Työpöydälle päätettiin jättää kuitenkin yleisemmin käytetty pakka 
leukoineen, koska sitä jouduttiin vaihtamaan usein. Pakalla oli painoa reilusti, jolloin 
sen nostaminen jatkuvasti alemmalta kärrytasolta olisi ollut ergonomialle haitaksi. 
 
 
5.6 Yleinen työkaluseinä 
 
Heti pilottikohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsi harvemmin käytetyt työvälineet. 
Näihin työvälineisiin lukeutui räikkäpäiset lenkkiavaimet, lenkkiavainsarja, eri kokoisia 
yksittäisiä ja isompia lenkkiavaimia, hylsysarja ja paljon muuta. Kyseisiä työvälineitä ei 
tarvittu jatkuvasti, mutta kuitenkin tietyissä kiinnitysvaiheissa koneilla ja huoltotoimissa 




Kuvasta 13 voidaan nähdä, että alunperin työvälineisiin oli vaikea päästä käsiksi, koska 
niiden eteen oli kertynyt paljon ylimääräistä tavaraa. Lavalle oli jätetty pinoamisvaunun 
laturi, valmiita tuotteita ja käyttämättömiä pahvilaatikoita. Suurimmalle osalle työväli-




KUVA 13. Työvälinepiste ennen 5S vaihetta (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Yrityksellä on käytössä lastuamisnesteelle oma tynnyri mihin nestettä voidaan imeä 
esimerkiksi lastualtaan puhdistuksen yhteydessä. Tynnyri itsestään vei paljon tilaa ja se 
normaalisti sijaitsi jossain päin yrityksen käytäviä vieden arvokasta kulkutilaa pois. 
Vanhan työvälinepisteen purkaminen vapautti paljon tilaa ja katsottiin, että tynnyri voi-
tiin sijoittaa kyseiseen kohtaan (Kuva 14). Näin ollen se ei enää veisi tilaa mistään muu-
alta.  
 
Hyllyltä suurin osa työvälineistä sijoitettiin varastohyllyyn kiinnitettyyn reikälevyyn. 
Näin ne olisivat aina helposti saatavilla ja nähtävissä. Työntekijöiden pyynnöstä pi-
noamisvaunun laturi sijoitettiin samalla reikälevyyn. Vanhassa tavassa laturin johto ei 
aina välttämättä ylettynyt vaunulle joka loi ylimääräisiä järjestelytoimenpiteitä, jotta 
vaunu oltaisiin saatu ladattua. Hyllyn tasoilta hylsysarja, ulosvedin ja viisteporat sijoi-
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Milltamossa lähetyksiä ja vastaanottoja tehdään harvakseltaan. Saapuvia tuotteita ovat 
esim. valut ja erikokoiset teräskanget. Lähtevän tavaran osalta ollaan samassa tilantees-
sa. Lähetyksiä ja vastaanottoja tapahtuu noin 1-3 kertaa viikossa, jolloin erillistä varas-
toaluetta ei ole ollut tarve rakentaa. Kuitenkin lähetettäessä tuotteita asiakkaille lavat 
helposti tukkivat ulko-oven edustan, jolloin kulkeminen vaikeutui huomattavasti nosto-
oven vieressä. Varsinkin nosto-oven viereisen työstökoneen lastualtaan tyhjentäminen 
saattoi muodostua ongelmaksi, jos lähtevät ja saapuvat lavat olivat edessä. 
 
5S:n vaiheiden mukaisesti alueelta poistettiin ensin sinne kuulumaton tavara. Tällaisia 
olivat muun muassa rikkinäiset roskakorit ja ämpärit. Isoin muutos oli kuitenkin se, että 
vanha pöytä saatiin poistettua. Sen katsottiin vievän liiaksi tilaa nurkkauksesta (Kuva 
15). Jäljelle jäi vain tarpeelliset varastotyövälineet kuten tarralaite, saha, niittipyssy, 






Kuvassa 15 näkyvä reikälevyseinä haluttiin säilyttää, jotta siihen voisi liittää ripustimil-
la tarvittavia varaston työvälineitä. Sahaa ja leikkuupihtejä tarvittiin myös muuallakin 




KUVA 15. Lähettämö ennen 5S vaiheita (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Kun tarvittavat välineet oli katsottu, siirrettiin muut välineet pois pisteeltä. Tällöin alu-




KUVA 16. Lähettämö 5S vaiheiden jälkeen (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Koska lattiapinta-alaa oli yrityksessä rajallinen määrä käytössä, päätettiin että aluetta 
voitaisiin käyttää tarpeen vaatiessa myös muun tavaran säilytykseen. Tällaisia tavaroita 




Työvälineille sopivaksi paikaksi osoittautui sorvin vieressä oleva muuntaja. Sen ja öljy-
tynnyrin väliin saatiin reikälevyä varten asetettua jalat, joihin säästetty reikälevy saatiin 
kiinnitettyä (Kuva 17). Muuntajalle oli kertynyt valmiiksi sahattuja kappaleita, jotka 
odottivat työlle menoa. Lisäksi muuntajalle oli kertynyt trukin ketjut talviajoa varten, 




KUVA 17. Lähettämön muuntaja ennen ja jälkeen 5S vaiheiden (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Kun muuntajan päällinen oli puhdistettu, reikälevyyn voitiin merkata halutuille tuotteil-
le niiden omat paikat. Pakkausvaiheessa oli tärkeää, että tarvittavat välineet löytyisivät 





Varastotilat olivat yksi työläimmistä kohteista toteuttaa 5S. Milltamolla ei ole valmis-
tuotteille varastoa, koska kaikki tuotteet lähtevät suoraan asiakkaille. Varastoon onkin 
vuosien mittaan säilötty paljon muuta tavaraa, joita on joskus saatettu ajateltavan tarvita 
myöhemmin. Kuvasta 18 selviää, että varastotila oli täyttynyt verrattain paljon kaikella 
sattumanvaraisella tavaralla. Yhtenä syynä sille miksi säilöttävät tavarat jäivät pitkin 





Varastossa säilöttiin erilaisia ruuveja ja hiomatarvikkeita, mutta ne eivät olleet selkeästi 
omilla paikoillaan. Myös vanhoja mallikappaleita oli jäänyt hyllyihin laatikoittain ja ne 
veivät tilan kokonaan. Tuotteiden epämääräinen järjestys aiheutti sen, että mistään ei 
oikein voinut tunnistaa missä tuotteen paikka oli.  
 
 
KUVA 18. Täysi varastohylly (Kuva: Viljanen 2017)  
 
Varaston tilanahtautta lisäsi sen takaosassa oleva vanerilevy. Se oli jäänyt esteeksi las-
tuille, kun aikoinaan hyllyjen vieressä oli ollut jyrsin. Nyt jyrsimen paikkaa oli muutettu 
ja levylle ei ollut enää syytä. Lisäksi levy esti pääsyn toiselle työstökeskukselle. Kul-
keminen koneen öljyntäyttöpisteelle tapahtui varastohyllyjen ja koneen välisestä ahtaas-
ta tilasta. 
 
Varastossa sijaitsi ylimääräisen tavaran lisäksi paljon tarpeellista tavaraa. Jotta mitään 
hyödyllistä ei hävitettäisi, jouduttiin varastoa käymään läpi muutaman kerran yrityksen 
vuorovastaavan ja tuotannon esimiehen kanssa. Tällöin saataisiin varmuus siitä, että 
vain tarpeellinen tavara jäisi hyllyyn. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, missä vanhentuneet 





Suurin osa hyllystä poistetusta tavarasta oli pahvilaatikoita. Jäljelle jääneet tarpeelliset 
mallikappaleet järjesteltiin omalle puolelleen hyllyä ja ylätasolle varattiin tilaa valmiille 
kappaleille joita ei ollut paljoa. Alahyllylle sijoitettiin vähemmällä käytöllä olevat pakat 
ja niiden leuat (Kuva 19). 
 
 
KUVA 19. Hylly 5S vaiheen jälkeen (Kuva: Viljanen 2017) 
 
 
KUVA 20. Varastohyllyt 5S vaiheiden jälkeen (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Koska pakat olivat vieneet varastohyllyjen alatasoilta paljon tilaa, niin niiden paikan 
vaihdon jälkeen vapautui muulle tavaralle tilaa. Nyt kun varastoon oli saatu hyllyille 
tilaa, oli tavaroiden sijoittelu helpompaa. Ruuvituotteille varattiin oma alueensa, samoin 
hiomatarvikkeille (Kuva 20). Hiomanauhat olivat aikaisemmin olleet eri puolilla hallia, 
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joten katsottiin, että niiden olisi hyvä olla samalla paikalla muidenkin vastaavien tarvik-
keiden kanssa. Hiomakoneille, istukoille ja pienemmille pakan tarvikkeille varattiin 
oma paikkansa. Myös leukojen aihiot keskitettiin samalle hyllylle.  
 
Toiselle hyllylle varattiin oma paikkansa yrityksessä käytettäville letkuille, joihin kuu-
luivat työpisteillä yleisesti käytetyt paineilmaletkut. Myös käytetyt rasvatuubit ja spray-
pullot olisivat omalla varatulla paikallaan. Myös liima- ja tiivisteainepuristimet löytyi-
sivät tuubien välittömästä läheisyydestä roikkuen omalla pitimellään. Ylimääräiset rei-
kälevyt ja tikkaat sijoitettiin varaston takaosaan. Koska vanerilevyä ei enää katsottu 
tarvittavan, se poistettiin. Tällöin viereisen koneen taakse pääsi helpommin ja tikkaita-
kin sai haettua helposti huoltotoimintoja varten. 
 
 
KUVA 21. Varaston kulkutie ennen ja jälkeen 5S-toimenpiteiden (Kuva: Viljanen 
2017) 
 
Varaston kulkuväylä oli alussa hieman epäkäytännöllinen. Siihen oli varastoitu vanha 
hiomakone sekä pylväsporakone jolle ei ollut juuri enää käyttöä. Lisäksi alueelle oli 
jäänyt rikkinäinen imuri (Kuva 21). Työjohtajan kanssa arvioitiin näiden tuotteiden tar-
peellisuutta ja päätettiin, että ne tulisi poistaa tarpeettomuutensa takia. Vapautuneeseen 
tilaan asetettiin varastoitavaksi yrityksen kaksi toimivaa imuria, jolloin niiden ei tarvitsi 







5.9 Vanha hyllystö 
 
Pilottikohteen viereisellä seinällä oli vanha hyllystö käytettävissä satunnaisen tavaran 
säilömiseen. Kuten kuvasta 22 voidaan todeta, hylly on ollut aivan täyteen ahdettu. Li-
säksi hyllyn viereen oli kertynyt paljon käyttämättömiä öljykanistereita. Hyllyn paikalle 
oltiin suunniteltu laitettavaksi yrityksen uusi työvälinekaappi, mihin säilöttäisiin lastua-
via työvälineitä. Tästä syystä hyllylle tarvitsi etsiä uusi paikka.  
 
 
KUVA 22. Hyllystö vanhalla paikallaan (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Uusi paikka löytyi toimiston oven vierestä (Kuva 23). Siellä oli aikoinaan säilytetty 
tynnyreitä, jotka 5S-toimenpiteiden jälkeen päätettiin hävittää. Näin saatiin hyllylle hy-
vin tilaa toimiston oven viereen. Seuraavaksi hylly piti järjestellä käytettävään kuntoon. 
Osa rikkinäisistä elektroniikkatuotteista hävitettiin, osa tavaroista sijoitettiin varastoon 
ja loput jätettiin hyllyyn. Hyllyyn ei ollut tarkoitus lisätä mitään tiettyä tavaraa vaan sen 
oli tarkoitus olla ihan yleiseen säilytykseen soveltuva. 
 
Hyllyyn ja sen läheisyyteen päätettiin varastoida myös yrityksessä käytettäviä öljy- ja 
vaahtoamisenestokanistereita. Yleisenä ongelmana nähtiin, että tarvittavia kanistereita 
ei säilytetty tietyllä paikalla, pois luettuna öljykanisterit. Pienemmät kanisterit helposti 
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unohtuivat käytön jälkeen koneille, jolloin niitä seuraavaksi tarvitseva ei enää löytänyt 
ilman etsimistä. Uuden säilytyspaikan ansiosta pienemmätkin kanisterit löytyvät jatkos-
sa niille varatuilta paikoilta. 
 
 
KUVA 23. Uusi hyllypaikka (Kuva: Joonas Viljanen 2017) 
 
 
KUVA 24. Kanisterivarasto (Kuva: Joonas Viljanen 2017) 
 
Koneille varastoitui myös muita ylimääräisiä kanistereita. Näille kanistereille varattiin 
oma paikkansa hyllykön viereisen pöydän alta. Myös putsaamisessa käytettävät uusien 







5.10 5S Koulutustilaisuus 
 
Jotta yritykseen saataisiin ajettua sisään 5S-ajattelumaailma paremmin, päätettiin pitää 
henkilöstölle yleinen koulutustilaisuus koskien 5S toimenpiteitä. Koulutukseen luotiin 
PowerPoint -esitys, minkä avulla havainnollistettiin 5S:n tuomia hyötyjä ja miten se 
tulisi toteuttaa. Tilaisuudessa käytiin kaikki viisi vaihetta läpi ja sen rinnalle oli valittu 
runsaasti havainnollistavia esimerkkikuvia. Koulutustilaisuus pidettiin kolmessa erässä, 





Osana 5S-suunnittelua päätettiin tehdä yrityksen layout-suunnitelmaa (Halme 2015) 
hyväksikäyttäen vastuualuepohja (Liite 2), missä jokaiselle työntekijälle jaettaisiin oma 
alueensa. Vastuualueiden tarkoituksena oli saada työntekijät pitämään yleistä siisteyttä 
ja järjestystä yllä yrityksessä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. roskakorien tyhjennys ja 
työpisteen ympäristön siistinä pitäminen.  
 
TAULUKKO 1. Vastuualuetaulukko 
 
 
Vastuualuepohjan rinnalle kehitettiin taulukon 1 mukainen järjestys, missä tietty henki-




6 HUOLTOSUUNNITELMAN TEKO 
 
 
Huoltosuunnitelman tekoa varten varattiin paljon aikaa opinnäytetyössä. Toimenpitei-
den kartoittaminen koneille olisi iso projekti johtuen koneiden suuresta määrästä sekä 
niiden erilaisista rakenteista ja toiminnallisuuksista. Opinnäytetyön tekijällä ei ollut ai-
kaisempaa kokemusta työstökoneista, joten niiden toimintojen ja rakenteiden tutustumi-
seen piti varata riittävästi aikaa, jotta saataisiin kartoitettua mahdollisimman hyvä huol-




Milltamossa on käytössä kaksi kappaletta Emco Hyperturn 665 MC 9-akselista moni-




 Biglia B 658 M 
 HWA Cheon Hi-Tech 200 A MC 
 Mori Seiki CL-253B 
 
Yrityksestä löytyy sorvien ohella myös työstökeskuksia alla olevan listan mukaisesti. 
 
Työstökeskukset 
 Takumi Seiki V (5-akselinen) 
 Takumi Seiki V8 (3-akselinen) 
 Fadal VMC-3020 (5-akselinen) 
 Kitamura MyCenter 2Xi APC (3-akselinen) 
 Kitamura MyCenter 2 (3-akselinen) 
 
Konekantaan kuuluu keskuksien ja sorvien lisäksi myös kaksi kappaletta manuaalisia 







6.2 Huoltokohteiden kartoitus 
 
Huoltosuunnitelman tekeminen aloitettiin kiertelemällä eri koneilla ja tutustuen niiden 
toimintaan. Koneista saatiin tietoa kyselemällä työntekijöiltä niiden toiminnasta. Samal-
la tuli tutustuttua koneilla työstettäviin kappaleisiin. Tuotteiden tuntemisella voitiin 
hieman määritellä, minkälaisella kuormituksella koneet olivat. Aluksi pääpaino tiedon-
hankinnasta pysyi kyselymuotoisena, jossa koneiden käyttäjät kertoivat laitteiden toi-
minnoista ja mahdollisista ilmenneistä vioista. Ilmenneet tiedot kirjattiin ylös myöhem-
pää analyysia varten. 
 
Kun alkuselvitys oli tehty koneille, siirryttiin seuraavaan vaiheeseen. Yrityksessä oli 
aikoinaan ollut lyhyen ajan käytössä koneiden kunnonvalvontalomakkeita, jotka olivat 
jääneet talteen. Näistä lomakkeista voitiin päätellä, että mitä aikoinaan koneille oli tehty 
huollon osalta. Osa toimenpiteistä oli edelleen käytännöllisiä, osa taas saattoi olla van-
hentunutta tietoa. Tällainen vanhentunut tieto saattoi olla esimerkiksi paletinvaihtajan 
ketjujen rasvaus. Toimenpide itsestään olisi ollut tarpeellinen, mutta kyseisestä koneesta 
paletinvaihtaja oli aikoinaan otettu pois, jolloin sitä ei kannattanut ottaa mukaan huolto-
suunnitelmaan.  
 
Ongelmaksi muodostui se, että uusimpiin koneisiin ei oltu tehty omia huoltosuunnitel-
mia. Tällöin uusien koneiden kohdalla jouduttiin tarvittavat huoltotoimenpiteet etsimään 
huoltomanuaaleista. Koneiden huoltomanuaaleja tutkimalla saatiin selville valmistajien 
ehdottamia toimenpiteitä. Osasta manuaaleista löytyi liian vähän tietoa laitteelle tehtä-
vistä toimenpiteistä, osasta taas saattoi löytyä turhankin paljon tarkastettavia kohteita. 
Tällaisia kohteita oli muun muassa karan vetolujuuden mittaus. Kyseiset toimet vaatisi-
vat ammattiosaajan tietämystä kuinka ne tulisi tehdä, jolloin se ei käynyt työntekijöiden 
tehtäväksi.  
 
Huoltotoimenpiteiden suunnittelu muutaman koneen osalta oli mutkikasta, koska kysei-
sillä koneilla oli ulkopuolinen taho tekemässä vuosihuoltoja. Tällöin ulkopuolinen taho 
tekee vaativammat huoltotyöt koneille kerran vuodessa ja työntekijät tekevät vain huol-
tosuunnitelman mukaiset perustoimenpiteet. Tämän johdosta työntekijöille tehtävä 
huoltosuunnitelma tulisi suunnitella niin, että siinä ei olisi päällekkäisiä tehtäviä ulko-




6.3 Huoltosuunnitelmapohjan teko 
 
Liitteessä 1 on annettu esimerkkipohja Emco Hyperturnin huoltosuunnitelmasta. Huol-
tosuunnitelmapohjan tekeminen päätettiin toteuttaa Excelin taulukko-ohjelman avulla. 
Pohjaan kirjattiin kyseinen kone mille huoltotoimenpiteet oli tarkoitus tehdä. Koneen 
otsikon alle kirjattiin ketkä ovat vastuussa koneen huolloista. Jokaiselle työntekijälle 
annettiin kaksi konetta, jotka vaihtelevat kuukausittain. Ajatuksena oli se, että kenen-
kään ei tarvitsisi pysyvästi huoltaa samaa konetta vaan saataisiin vaihtelevuutta työteh-
täviin. 
 
Vastuuhenkilöiden jälkeen on kirjattu muutamia päivittäisiä toimenpiteitä, mitä koneilla 
tulisi tarkastaa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi lastujen poisto koneista sekä 
lastuamisnesteen riittävyyden tarkastus. Toiselle sarakkeelle on kirjattu viikoittaiset 
toimenpiteet. Kun henkilö vastaa koneesta kyseisenä kuukautena, hän merkitsee jokai-
sen viikon kohdalle rastin ruutuun kun on suorittanut toimenpiteen. 
 
Loput kohdat ovat kuukausittain tai harvemmin tehtäviä. Lomakkeen vasemmassa lai-
dassa on eritelty tehtävät toimenpiteet ja aina tehdyn toimenpiteen jälkeen ruutuun mer-
kataan rasti. Huoltovälit suunniteltiin niin, että ne eivät kauheasti haittaisi työn tekoa. 
Huoltosuunnitelmapohja on kuitenkin vain alku kunnossapitotoiminnalle, jonka perim-
mäinen tarkoitus on kerätä tietoa pidemmältä aikaväliltä tehdyistä toimenpiteistä. Lisäk-
si sillä on tarkoitus pyrkiä parantamaan koneiden kuntovarmuutta.   
 
Liitteen 1 lomakkeen alaosassa olevaan tyhjään kenttään työntekijät voivat kirjata ha-
vaittuja vikoja. Tällaisiin kuuluvat epämääräiset äänet ja tärinät, vuodot sekä vajaakun-
toiset komponentit. Havaittujen epäkohtien ylöskirjaamisella on tarkoitus saada tieto 
kulkemaan eteenpäin aina esimiestasolle asti, jotta mahdollisiin ennakkohuoltoihin voi-
daan varautua. Tällä tavalla pyritään välttämään äkillisiä korjaavia kunnossapidon toi-










Huoltokoulutus pidettiin 5S-koulutuksen kanssa samassa yhteydessä henkilöstölle. Ti-
laisuudessa käytiin läpi huoltosuunnitelman rakennetta ja kuinka sitä tulisi täyttää. Ti-
laisuudessa työntekijöille korostettiin, että kyseessä oli implementointiversio huoltojen 
osalta. Jatkossa huoltosuunnitelmaa voidaan muokata tapauskohtaisesti ja työntekijät 











7.1 Työvälinehankinnan nykytila 
 
Milltamossa koneistussoluilla on käytössä paljon erilaisia työvälineitä lastuavaan työs-
töön. Eri tuotteet ja niihin käytetyt raaka-ainemateriaalit vaativat oikeanlaisia työstövä-
lineitä, jotta asiakkaiden tuotteiden laatuvaatimukset kuten pinnanlaatu, mitat ja tole-
ranssit täyttyisivät. Erilaisia tuotenimikkeitä on paljon ja moni työvaihe vaatiikin juuri 
oikeanlaiset lastuavat työvälineet laadun varmistamiseksi.  
 
Yrityksen koneistuspisteillä sijaitsee niillä tarvittavat työvälineet. Osalla soluista on 
käytössä vain niille tarkoitettuja työvälineitä, kuten lastuavaan työstöön tarvittavia terä-
paloja, poranteriä, kierre- ja jyrsintappeja. Jotkin teräpalat on esimerkiksi tarkoitettu 
valuraudan tai alumiinin koneistamiseen ja tämänlaisia teräpaloja löytyy vain yhdeltä 
työpisteeltä missä niitä tarvitaan. Osa työvälineistä taas on niin sanotusti yleisessä käy-
tössä, eli saman merkkiset työvälineet löytyvät muutamalta eri työpisteeltä. Tällöin ky-
seisten työvälineiden kulutus on suurempaa ja niitä joudutaan hankkimaan useammin. 
Myös muutamalla koneistussolulla valmistetaan suuria määriä samanlaisia kappaleita, 
jolloin niissä on käytössä pitkälti vakiotyövälineet työstöön. Tämänlaisilla työpisteillä 
tiettyjen teräpalojen ja jyrsintappien kulutus on suurempaa kuin keskimäärin muilla ko-
neilla. 
 
Tällä hetkellä yrityksen työvälinehankinnoista vastaa työnjohtaja. Koska työnjohtaja on 
itse osallisena myös tuotannon työtehtävissä, niin aikaa työvälineiden riittävyyden seu-
raamiselle ei ole ollut riittävästi. Tyypillisesti esimerkiksi teräpalarasioita ostetaan käyt-
tökohteen ja kulutuksen mukaan useita, yleensä 3-10 kappaletta työpisteille. Työväli-
neiden riittävyyden seuranta on jäänytkin työntekijöiden harteille, jolloin työntekijöiden 
tulee ilmoittaa työvälineiden puutteista työnjohtajalle, jolloin työnjohtaja voi tilata lisää 
kyseisiä välineitä.  
 
Ongelmalliseksi tässä tilanteessa syntyy se, että työntekijät eivät aina välttämättä muista 
tai kerkeä ilmoittamaan työnjohtajalle mitä pitäisi tilata. Tilaukset tehdään puhelimella 
soittamalla eri toimittajille, jolloin tuotteet toimitetaan postitse tai toimittajan tuomana. 
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Postin aikataulut saattavat vaihdella parista päivästä jopa yli viikkoon, jolloin toimitus-
varmuus voi olla epäluotettavaa. 
 
Koska työvälinetilaukset tehdään soittamalla tai  lähettämällä sähköpostia toimittajalle, 
se vie aikaa työnjohtajan muilta töiltä. Jokaisella soittokerralla täytyy erikseen ilmoittaa 
haluttu tuotemerkki, nimike ja tilausmäärä. Tämänlaisesta manuaalisesta ja aikaa vie-
västä työstä Milltamossa toivottiin pääsevän eroon. Tilanteen ratkaisuksi päätettiin hyö-
dyntää Jokilaakerin tarjoamaa logistiikkapalvelua. 
 
 
7.2 Jokilaakerin Smartti-logistiikkapalvelut 
 
Jokilaakeri on tunnettu suomalainen teknisen kaupan tukku- ja maahantuontiliike. Se 
tarjoaa asiakkaillensa mm. tiivisteitä, lastuavia työkaluja, laakereita ja erilaisia pneuma-
tiikkakomponentteja. Yritys on hiljattain lanseerannut uuden palvelun nimeltään Smart-
ti. Jokilaakeri tarjoaa kolme erilaista Smartti-järjestelmää, joita käsitellään lähemmin 
tässä kappaleessa. Järjestelmien ideana on se, että ne voivat automaattisesti havaita va-
rastosaldon puutteet ja sujuvat toimitukset. (Jokilaakeri. Yritysesittely, 2017) Lisäksi 
hyvällä varaston tuotesijoittelulla voidaan parantaa keräilytoiminnan tehokkuutta ja 
mielekkyyttä työpaikalla. (Logistiikan maailma. Varaston toiminnat, 2017) 
 
 
7.2.1 Smartti Start 
 
Smartti Start-palvelu perustuu RFID-tekniikan hyödyntämiseen. RFID (Radio Frequen-
cy Identification) perustuu radiotaajuudella toimivaan etätunnistukseen. Tekniikkaa 
voidaan käyttää erilaisten tuotteiden ja määriteltyjen asioiden tunnistukseen. Etuutena 
tälle tekniikalle on sen kyky havaita tuotteet kaukaa, tietoturvallisesti ja helppokäyttöi-
sesti. Tuotteisiin voidaan kiinnittää kovaakin käsittelyä kestävät tunnisteet ja ne pysyvät 
käyttökelpoisina parhaimmillaan useita vuosia. (Riffid. RFID Ominaisuudet, 2016) 
 
Jokilaakerin tarjoamassa Smartti Start -hyllyssä RFID-tekniikka toimii siten, että hyl-
lyssä olevat laatikot on valmiiksi varusteltu RFID-tunnistimilla. Laatikot sisältävät tie-
don, mitä tuotetta laatikossa on ja niille on asetettu etukäteen hälytysraja. Kun tuote on 
pääsemässä loppumaan, niin laatikossa olevaa kytkintä liikutetaan vihreästä asennosta 
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punaiseen käsin. Tällöin järjestelmä saa tiedon, että kyseisen hyllypaikan tuote on lop-
pumassa ja tilaus lähtee välittömästi toimittajalle. Järjestelmään on etukäteen asetettu 
tietty tilausmäärä, eli paljonko kyseistä tuotetta toimitetaan. Palvelussa toimitusaika 
voidaan sopia asiakaskohtaisesti, sen kuitenkin yleensä ollessa viikon verran. (Jokilaa-
keri. Logistiikkapalvelut, 2017) 
 
 
7.2.2 Smartti Plus 
 
Toinen Jokilaakerin tarjoama palvelu on nimeltään Smartti Plus. Kyseinen palvelu tar-
joaa varastonseurantaa, joka voidaan räätälöidä kunkin yrityksen vaatimusten mukai-
seksi. Hyllypalvelussa sovitaan asiakasyrityksen ja Jokilaakerin kesken, mitkä tuotteet 
kuuluvat palvelun piiriin. Lisäksi voidaan sopia asiakasyritykseen omat hyllytyspisteet, 
asettaa tuotteille hälytysrajat, varastopaikat sekä toimitusmäärät. Smartti Plus -
palvelussa voidaan myös sopia erikseen toimitusajat, tässäkin tapauksessa viikko on 
normaali toimitusaika. 
 
Kulutuksen seurannassa käytetään hyväksi nettiselainpohjaista pilvipalvelua, johon kir-
jaudutaan tunnuksilla sisään. Järjestelmän etuna on se, että sitä voidaan käyttää tietoko-
neilla, tableteilla ja muilla Internet-yhteydellä varustetuilla mobiililaitteilla. Tuotteiden 
otto kirjataan joko manuaalisesti käsin kirjoittamalla tai viivakoodia käyttämällä ylös 
järjestelmään. (Jokilaakeri. Logistiikkapalvelut, 2017) 
 
 
7.2.3 Smartti Premium 
 
Kolmas Jokilaakerin tarjoama malli on nimeltään Smartti Premium. Järjestelmän ideana 
on tarjota asiakkaalle logistiikan palvelua, jossa Jokilaakeri vastaa toimituksista valmis-
tavan tehtaan ja asiakasyrityksen kesken. Palvelu antaa asiakkaalle mahdollisuuden kes-
kittyä omaan tuotantoonsa, jolloin sen ei tarvitse itse tehdä tilauksia eri toimittajilta. 
Jokilaakeri vastaa tuotteiden ostoista, niiden varastoinnista ja materiaalivirtojen käsitte-
lystä.  
 
Järjestelmässä asiakas toimittaa Jokilaakerille tiedot halutuista tuotteista ja lisäksi pitkä-
aikaisen ennusteen. Mahdollisuus tilauksen muuttamiseen tehdään viimeistään hieman 
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ennen kuukausi toimitusta. Tämän jälkeen asiakas toimittaa lopullisen tilauksen Joki-
laakerille. Kun tilaus on tehty haluttujen tuotteiden osalta, niin toimittaja valmistaa ja 
toimittaa kyseiset tuotteet Jokilaakerille. Tuotteet varastoidaan Jokilaakerin tiloihin. 
Kun tuotteita tarvitaan asiakasyrityksen projekteihin, toimittaa Jokilaakeri ne sovituissa 
aikatauluissa. (Jokilaakeri. Logistiikkapalvelut, 2017) 
 
 
7.3 Smartti-järjestelmän valinta 
 
Smartti-järjestelmän sisäänajo aloitettiin pyytämällä Jokilaakerin tuotepäällikkö Mill-
tamoon esittelemään kyseistä järjestelmää. Yhteisessä palaverissa käytiin Jokilaakerin 
tarjoamia palveluita läpi. RFID-teknologiaan perustuva Smartti Start oli mielenkiintoi-
sen kuuloinen, mutta kyseinen hyllypalvelu osoittautui  tekniikaltaan yli Milltamon tar-
peiden. Lisäksi tekniikan käyttö ja mahdolliset ongelmatilanteet ratkaisivat sen, että 
kyseinen hyllyjärjestelmä ei täysin sellaisenaan soveltuisi Milltamon käyttöön. Ongel-
maksi saattaisi muodostua signaalin heikkous, jolloin saldojen kirjaus ei päivittyisi. 
 
Smartti Premium soveltuu enimmäkseen isoille tai keskisuurille yrityksille, joilla tava-
ran materiaalivirta isoilla projekteilla on suuri. Milltamon tapauksessa hyllypalveluun 
haluttiin saada ainoastaan lastuavia työkaluja, jolloin projektiluontoisille tilauksille ei 
ollut tarvetta. Erillisten ennakkotilausten tekeminen ei olisi palvellut Milltamoa par-
haimmalla mahdollisella tavalla, varsinkaan kun tiettyjen työkalujen kulutus ei ollut 
jaksollista. Tästä syystä päädyttiin harkitsemaan toista palvelumuotoa. 
 
Kolmas sovellus, eli Smartti Plus osoittautui sopivaksi vaihtoehdoksi. Sen etuina olivat 
pienet hankintakustannukset, koska ylimääräistä uutta teknologiaa ei tarvinnut hankkia 
järjestelmän ohelle. Palvelua varten riitti vain yksi tavallinen teollisuushylly laatikoi-
neen. Lisäksi järjestelmän käyttäminen nettiselainpohjaisella sivustolla olisi helppoa 
järjestelmän yksinkertaisuuden vuoksi. Smartti Plus ominaisuuksineen palveli Millta-
mon etua, koska sillä voitiin helposti hallinnoida jokaisen tuotenimikkeen hälytys- ja 
toimitusrajoja. Erillisiä tilauslomakkeita tai ennusteita ei tarvinnut luoda, jolloin järjes-







7.4 Järjestelmän luomisen aloitus 
 
Työn aloitukseksi Jokilaakeri tarjosi Excel-listaa (Kuva 26 ja 27) johon oli kirjoitettu 
valmiiksi jokaiseen sarakkeeseen mitä niihin kuului täyttää. Kuvassa 26 olevassa sarak-
keessa A täytettiin tuotekoodi halutessaan. Tuotekoodi voitiin luoda yrityksen omiin 
tarkoituksiin, mutta katsottiin, että Milltamossa omille tuotekoodeille ei ollut tarvetta. 
Sarakkeeseen B määritettiin tuotteen nimi. Yleensä tuotenimike oli tietyn lastuavan työ-
kalun markkinanimike, jolla sitä myytiin. Viivakoodi-kohtaan Jokilaakeri täydensi 
myöhemmin oman koodinsa, jolla tuotteita voitiin lukea tarvittaessa viivakodinlukijalla. 
Kun tilattu hyllykaappi saapui, tuotteille voitiin määritellä tarkkaan omat paikat hyllys-




KUVA 26. Excel-lista tuotekartoitukseen (Kuva: Jokilaakeri 2017)  
 
Kuvan 27 sarakkeeseen E määritettiin tuotteen saldo, eli paljonko kyseistä tuotetta oli 
hyllyssä. Työpisteiltä pyrittiin keräämään jokainen ylimääräinen tuote hyllyyn, jotta 
hyllyjärjestelmä olisi kyseisten tuotteiden osalta lähtenyt heti toimimaan.  Kaikkia tuot-
teita ei kuitenkaan voitu kirjata saldoihin ylös, koska niitä ei joko ollut tai niitä oli liian 
vähän hyllyyn pistettäväksi. Esimerkiksi yksittäiset vajaat teräpalarasiat työpisteillä 
eivät antaneet mahdollisuutta nostaa niitä saldoihin, koska niitä tarvittiin töiden tekemi-
seen. Tällöin niiden saldoksi kirjattiin 0. 
 
 
KUVA 27. Excel-lista tuotekartoitukseen (Kuva: Jokilaakeri 2017)   
 
Hälytysraja-kohtaan voitiin kirjata halutessaan tuotteelle tietty raja saldoille, minkä ali-
tuttua toimittajalle lähtee tilauspyyntö automaattisesti. Suurimmalle osalle tuotteista 
hälytysrajat asetettiin arvoon 0, koska niiden menekki ei ollut kovinkaan suuri, jolloin 
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niitä ei tarvinnut pitää jatkuvasti hyllyssä. Vasta kun viimeinen tuote olisi otettu, niin 
tilauspyyntö lähtisi toimittajalle. Pakkauskoko tarkoitti montako kappaletta esimerkiksi 
toimitettaisiin kyseisessä pakkauksessa. Koko asetettiin arvoon 1, jolloin 10 kappaleen 
teräpalarasiasta pystyi nostamaan vain yhdenkin palan. Porissa ja jyrsin- ja kierretapeis-
sa taas yksi otettu kappale tarkoitti saldoissakin yhtä. 
 
Täydennyserä-kohtaan ilmoitettiin montako kappaletta kyseistä tuotetta haluttiin tilata. 
Teräpaloissa yksi tilattu rasia sai arvon 10, koska siinä oli 10 kappaletta paloja. Muut 
tuotteet, kuten porat, toimitettaisiin täydennyserän arvon suuruisina määrinä. Lisätiedot 
kohtaan laitettiin tarpeellisiksi katsottuja merkintöjä. Tällaisiksi tarpeellisiksi tiedoiksi 
määriteltiin ainoastaan tuotteen valmistajan nimi. Valmistajan nimi auttoi Jokilaakeria 




7.5 Työvälineiden kartoitus järjestelmään 
 
Kun kyseinen Excel-lista oli saatu käyttöön ja sen täyttämiseen oli annettu koulutus, 
voitiin alkaa miettimään, mitä lastuavia työvälineitä kaappiin otettaisiin. Aluksi tarkoi-
tus oli kartoittaa yrityksessä olevat työvälineet jokaiselta työpisteeltä erikseen. Työ aloi-
tettiin haastattelemalla yrityksen työntekijöitä sillä, mitä lastuavia työvälineitä he käyt-
tivät omilla työpisteillään tuotteiden valmistuksessa. Useilla työpisteillä työvälineitä 
löytyi lukuisia määriä pöytälaatikoista ja työpöydiltä. Erilaisia työvälineitä oli vuosien 
mittaan kertynyt lukuisia määriä, jolloin tuotteiden kartoitus muodostui haastavaksi 
otannan koon takia. Monet tuotenimikkeet olivat myös vanhentuneet eli niitä ei sellaisi-
naan edes enää valmistettu. Tämä tuli ilmi, kun työtä tehdessä etsittiin valmistajien tuo-
tekatalogeista tietoa saatavilla olevista malleista. Osa tuotteista oli kyllä edelleen val-
mistajan puolelta saatavilla, mutta Milltamon nykyisissä työvaiheissa ja tuotteissa ei 
niitä käytetty.  
 
Kun tuotteita oli käyty läpi jokaisella koneistuspisteellä, huomattiin että Excel-listaan 
oli kertynyt yli 400 nimikettä. Osa tuotteista oli vanhentuneita tai niin kuluneita ettei 
niistä voinut päätellä tarkkaa mallia, jolloin tuotteen todellisen nimikkeen jäljittäminen 
ei onnistunut. Yrityksen työnjohtajan kanssa päätettiin käydä listaa läpi uudestaan, jotta 
siitä voitaisiin karsia ylimääräiset tuotteet pois. Sovittiin, että työvälinekaappiin laitet-
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taisiin aluksi vain sellaisia nimikkeitä mitä enimmäkseen käytetään työpisteillä. Näin 
ollen työnkuva yksinkertaistui ja tuotevalikoima selkeni huomattavasti. Listan päivityk-
sen jälkeen tuotenimikkeitä oli jäljellä enää noin 190 kappaletta ja ne käsittivät vain 
tarpeellisimmat tuotteet. Kun järjestelmää myöhemmässä vaiheessa ajettaisiin käyttöön, 
olisi kaapissa ainakin kriittisimmät tarvikkeet. Näihin kuului muun muassa teräpalarasi-
at, tietyt porat ja jyrsintapit sekä osa kierretapeista. Smarttiin olisi jälkeenpäin helppo 
lisätä tuotteita aina tarpeen vaatiessa. 
 
Kun kaikki tarvittavat tuotteet oli listattu ylös ja niille oli asetettu saldot, hälytysrajat ja 
toimitusmäärät, niin Excel-lista toimitettiin Jokilaakerille. Listan avulla Jokilaakerin 
yhteyshenkilö pystyi ajamaan listan tiedot massa-ajona Smarttiin. Tuotteet eivät kuiten-
kaan heti olleet toimituskelpoisia, sillä niihin piti lisätä Jokilaakerin puolelta viivakoodit 




7.6 Smartti Plussan käyttäminen 
 
Kun työvälinekaappiin oli saatu alustavasti tarvittavat nimikkeet ja niihin viivakoodit, 
järjestelmä pystyttiin käynnistämään. Käyttöönottoa varten tarvittiin jokin näyttöpääte, 
jolla voitaisiin operoida nettiselainpohjaista käyttöjärjestelmää. Sujuvaa käyttöä ajatel-
len vaihtoehdoksi katsottiin sopivan perinteinen tietokone. Tietokoneella Smartin aloi-
tussivu olisi aina auki ja heti käyttövalmiina.  
 
 
KUVA 28. Smartin aloitusnäyttö (Kuva: Jokilaakeri 2017)  
 
Etusivun Viivakoodi-kohtaan voidaan viivakoodinlukijalla lukea halutun tuotteen kyl-
jestä viivakoodi jolloin järjestelmä antaa kyseisen tuotteen tiedot näkyviin. Vaihtoehtoi-
46 
 
sesti voidaan Viivakoodi-kohtaan kirjoittaa hakusanana tuotteen tuotenimike tai sen osa 
jolloin järjestelmä ehdottaa sopivia nimikkeitä. Varsinkin teräpaloissa monet nimikkeet 
ovat melko samanlaisia, jolloin järjestelmä saattaa ehdottaa melkein kymmentä eri tuo-
tetta samaan aikaan. Kirjoittamalla tarkemman tuotekuvauksen Smartti kuitenkin tiput-
taa nopeasti vaihtoehtoja pois jolloin oikea tuote löytyy helposti. Kun haluttu tuote on 
löytynyt, painetaan Jatka-painiketta. Kuvassa 28 painike on jäänyt tekstikentän alle. 
 
Kun haluttu tuote on valittu, ilmestyy seuraavaksi ikkuna, jossa voi tarkastella tuotteen 
tietoja (Kuva 29). Tuotetiedot-kohdassa näkyy valitun tuotteen saldot, hälytysrajat ja 
toimitusmäärät. Lisäksi tuotteelle voidaan erikseen asettaa Vain Smartissa -tila, jolloin 
toimittaja ei näe tuotetta toimituslistallaan. Tällainen tuote voi olla esimerkiksi suoja-
hanska. Tämä ominaisuus voidaan aktivoida ainoastaan työnjohdon tunnuksilla, mutta 
se näkyy merkattuna myös henkilöstön tunnuksilla.  
 
 
KUVA 29. Smartin tuotenäkymä (Kuva: Jokilaakeri 2017) 
 
Kuvassa 29 olevat painikkeet kuuluvat koneistajien käyttöliittymään ja työnjohdon tun-
nuksilla taas on Muokkaa-painike tuotteen arvojen muokkaamiseksi. Sieltä pääsee 
muuttamaan tuotteen hälytys- ja toimitusrajoja. Ottohistoria-kohdasta päästään näke-
mään milloin tuotetta on otettu ja kuinka paljon. Kun halutaan tehdä uusi otto tuotteelle 
varastosta, painetaan Tee uusi otto-painiketta.  
 
Uusi otto-ikkunasta (Kuva 30) Määrä-kohtaan kirjataan haluttu ottomäärä. Kaikissa 
tuotteissa kirjataan arvo 1 jos halutaan ottaa vain yksi tuote. Teräpalarasiat taas yleensä 
sisältävät 10 kappaletta paloja jolloin täyden rasian ottamisen yhteydessä määräksi kir-
jataan 10. Kone-kohtaan kirjataan mille työpisteelle tuotetta on otettu ja tämän jälkeen 
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Henkilö-kohtaan tuotteen ottaja kirjaa oman nimensä. Kun tiedot on täytetty, painetaan 









Varastojärjestelmissä on yleensä tarkoitus hakea tuotetta tietyn nimikkeen kautta, jol-
loin se löytyy helposti. Käytettävä Smartti Plus- palvelu ilmoittaa aina halutun tuotteen 
hyllypaikan, jolloin sen etsimiseen ei kulu paljoa aikaa. Kuitenkin välillä syntyi tarve 
etsiä tiettyä yksittäistä tuotetta harvinaisempaan käyttöön. 
 
Tuotesijoittelulla oli tärkeä rooli kaapin käytettävyyden kannalta. Työntekijän tarvitessa 
välillä vain yhtä harvinaisempaa teräpalaa, katsottiin että ei olisi ollut järkeä ottaa kaa-
pista koko rasiaa työpisteelle. Päätettiin, että varastohyllyyn sijoitetut tuotteet kannattai-
si järjestellä niin, että tietyn koneen käyttämät teräpalat olisivat samalla alueella (Kuva 
31).  
 
Sorvien kohdalla tuotteita oli niin paljon, että niiden tuotteet päätettiin jakaa kokoluo-
kan, muodon ja lastuttavan materiaalin mukaan. Näin ollen harvinaisempien tuotteiden 
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KUVA 31. Valmis työvälinekaappi (Kuva: Viljanen 2017) 
 
Jyrsinkeskuksilla käytetyt tuotteet saatiin järjestettyä konekohtaisesti omille paikoilleen. 
Konekohtainen järjestys riitti tässä vaiheessa, koska lastuavat työvälineet eivät olleet 
materiaalikohtaisia ja usealla keskuksella käytettiin vain niille varattuja työvälineitä. 







Työn tavoitteena oli saada implementoitua lean-filosofian mukainen 5S-järjestelmä 
Milltamoon. 5S:n avulla haluttiin parantaa tilankäyttöä ja tätä kautta työturvallisuutta. 
Yrityksellä ei ole ollut aikaisemmin vastaavanlaista järjestelmällisyyteen pyrkivää jär-
jestelmää käytössä tuotantotiloissa. Opinnäytetyön aikana saatiin suunniteltua pilotti-
kohteelle tarvittavat 5S-toimenpiteet paremman järjestyksen takaamiseksi. Työpisteellä 
tarvittavat työvälineet eivät enää lojuisi laatikoissa sekaisin, vaan niillä on jatkossa oma 
paikkansa josta ne löytyvät helposti. Lisäksi pilottikohteen tekemisen ohella saatiin pa-
rannettua muun muassa lähettämön ja varaston tiloja käytännöllisempään suuntaan. Va-
rastoon saatiin paljon lisää tilaa, jonka ansioista myöhemmin sinne voidaan varastoida 
tuotantotiloissa sijaitsevia koneiden varaosia. Myös varaston visuaalisuus parani huo-
mattavasti. Lähettämöön saatiin lisätilaa lähteville ja saapuville tuotteille. Lisäksi varas-
totöissä tarvittavia työvälineitä ei enää tarvinnut etsiä, koska ne saatiin poistettua lavo-
jen päältä ja siirrettyä omalle paikalleen. 
 
Vaikka 5S saatiin ajettua sisään yritykseen koulutusmateriaalin avulla, niin sen toimi-
vuudesta pidemmän aikavälin ajalla ei ole varmuutta. Jotta järjestelmällisyys pysyisi 
kunnossa, tulee jokaisen yrityksen työntekijän noudattaa toimenpiteitä kurinalaisesti. 
Mahdolliset hyödyt mitä 5S-menetelmästä saadaan, näkyvät vasta tulevaisuudessa. Täs-
sä johdolla on vastuu, koska sen pitää muistuttaa 5S-menetelmien olemassaolosta. 
 
Huoltosuunnitelman tekeminen yritykselle onnistui hyvin. Vaikka vastarintaa ilmeni 
henkilöstön osalta, se otettiin vastaan kuitenkin avoimin mielin. Suunnitelma on kuiten-
kin vain alustava ja sitä voidaan aina muokata tarvittaessa työntekijöiden pyynnöstä 
kevyempään suuntaan. Huoltosuunnitelman tarkoituksena olikin kerätä tietoa koneiden 
tilasta sekä parantaa käyttövarmuutta arkisten huoltotoimenpiteiden avulla. Opinnäyte-
työn jälkeen suunnitelmaa onkin jo työntekijöiden pyynnöstä muokattu helpompaan 
suuntaan koneille useimmiten tehtävien toimenpiteiden osalta. Tällaiset toimenpiteet 
helpottavat jatkossa koneen tilan valvontaa, eikä kerralla tarvitse tehdä kaikkia raskaita 
työvaiheita, kun ne on hajautettu tasaisemmin pitkälle aikavälille. 
 
Työvälinekaapin tietokannan rakentaminen oli loppujen lopulta varsin iso työ. Jokaisel-
ta työpisteeltä jouduttiin erikseen arvioimaan vain tarpeellisemmat välineet, jotta kaappi 
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itsestään ei olisi mennyt liian täyteen. Teräpaloissa saattoi olla samaa mallia kahdella eri 
lastunkatkaisijan arvolla, joka helposti loi päällekkäisiä nimikkeitä järjestelmään. Useis-
sa tuotteissa jouduttiin etsimään valmistajan sivuilta niiden oikeat markkinanimikkeet ja 
varmistamaan, että niitä oli yhä saatavilla. Työvälinekaapin käyttö kuitenkin helpottaa 
huomattavasti yrityksen arkea hankintojen osalta. Kun toimittaja vastaa tavaroiden toi-
mituksesta, yrityksen työvälinevastuuhenkilölle jää aikaa muihin työtehtäviin. Henkilös-
tön puolelta kaappijärjestelmä sai kiinnostusta alusta alkaen ja heidän antamien haastat-
telujen perusteella saatiinkin kartoitettua tarvittavat työvälineet onnistuneesti. Kuitenkin 
aika näyttää vasta, kuinka suuri toimitusvarmuus on työvälineillä toimittajan osalta. 
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